[bookmark: _GoBack]Приложение к приказу МБОУ «СОШ №3» от 03.02.2020г. № 27-А

План («дорожная карта») подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в МБОУ «СОШ №3» Дальнереченского городского
округа на период с января по сентябрь 2020 года
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные

	1. Нормативно-правовое обеспечение

	1.1.
	Обсуждение (принятие)   модели реализации ФГОС СОО
	Январь
	Администрация

	
	Разработка (корректировка) и утверждение планов («дорожных карт») в МБОУ «СОШ №3» подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 01.09.2020 года в штатном режиме на период с января по сентябрь 2020 года
	Февраль
	Заместители директора

	1.2.
	Разработка (корректировка) и утверждение приказом школой Положения (коррективов в положение) о координационном совете МБОУ «СОШ №3» по введению и реализации ФГОС
	Февраль
	Администрация

	1.3.
	Утверждение приказом школой состава (изменений в состав) координационного совета МБОУ
«СОШ № 3» по введению и реализации ФГОС СОО
	Февраль
	Администрация

	1.4.
	Утверждение модели школой реализации ФГОС СОО с учетом потребности обучающихся, имеющихся в МБОУ «СОШ №3» и условий в образовательном пространстве ДГО
	Март
	Администрация

	1.5
	Разработка (корректировка) и утверждение пакета локальных нормативно-правовых и распорядительных актов школой по подготовке и введению ФГОС СОО, в том числе:
	Февраль-май
	Заместители директора

	1.5.1
	Программ развития
	Февраль
	Заместители директора

	1.5.2
	Правил приема обучающихся для освоения основных образовательных программ среднего общего образования (ООП СОО)
	Февраль
	Заместители директора





	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные

	1.5.3.
	Формы договора с родителями (законными представителями) обучающихся о предоставлении среднего общего образования с учетом ФГОС СОО
	Февраль
	Заместители
директора

	1.5.4.
	Положений об обучении по профилям и/или по индивидуальных учебных планах, о социальных
практиках и профессиональных пробах, об индивидуальной проектной деятельности ООП СОО и др.
	Март
	Заместители директора

	1.5.5.
	Должностных инструкций педагогических и руководящих работников (в рамках полномочий)
	Май
	Заместители
директора

	1.5.6
	Положений о стимулировании педагогических и руководящих работников (в рамках полномочий)
	Май
	Заместители
директора

	1.5.7
	Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП СОО
	Май
	Заместители
директора

	1.5.8
	Утверждающих систему мониторинга и оценивания образовательных результатов обучающихся в соответствии с ФГОС СОО, в том числе оценивания индивидуальных проектов обучающихся
	Май
	Заместители
директора

	1.6
	Обеспечение реализации ООП СОО в соответствии с ФГОС СОО, в том числе:
	
	

	1.7 
	Составление списка учебников и учебных пособий
	Февраль - март
	Заместители директора,
библиотекарь

	1.7.1
	Разработка (корректировка) ООП в соответствии с ФГОС
	Февраль-март
	Директор, заместители директора,
педагогические работники

	2. Организационно-управленческое обеспечение

	2.1.
	Организация разработки модели реализации ФГОС СОО на уровне школой, в том числе определение модели внеурочной деятельности, организации проведения социальных практик и профессиональных проб, организации индивидуального проектирования
	Январь-март
	Заместители директора,
педагогические работники




I



	№ п/п
	 Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные

	2.2.
	Мониторинг готовности МБОУ «СОШ №3» к введению ФГОС СОО
	Февраль
	Заместители директора

	2.3.
	Исследование	образовательных   потребностей   обучающихся	9-х   классов,	планирующих освоение образовательных программ среднего общего образования в МБОУ «СОШ №3»
	Февраль
	Заместители директора, кл. руководители

	2.4.
	Участие в муниципальном мониторинге готовности МБОУ «СОШ №3» к введению ФГОС СОО
	Февраль-сентябрь (ежемесячно)
	Заместители директора

	2.5.
	Проведение муниципального мониторинга введения ФГОС СОО в МБОУ «СОШ №3» (реализации настоящего Плана подготовки к введению ФГОС СОО и муниципальной модели реализации ФГОС СОО)
	Сентябрь-декабрь (ежемесячно)
	Заместители директора

	3. Подготовка кадрового состава педагогических и руководящих работников к работе в условиях реализации ФГОС СОО

	3.1.
	Анализ	кадрового	МБОУ	«СОШ № 3»,	обоснование необходимости введения дополнительных штатных единиц
	Февраль
	Директор, заместители директора

	3.2.
	Обеспечение повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам введения и реализации ФГОС СОО
	Январь-август
	Заместители директора

	3.3.
	Привлечение квалифицированных кадров для реализации ООП СОО (при необходимости)
	Январь-август
	Директор,
заместители директора





	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные

	4. Обеспечение информационно-методического сопровождения

	4.1.
	Активизация деятельности рабочих групп по ФГОС по актуальным вопросам подготовки к введению ФГОС СОО
	Январь-декабрь
	Методсовет

	4.2.
	Активизация деятельности школьных методических объединений учителей-предметников по актуальным вопросам подготовки к введению ФГОС СОО
	Январь-декабрь
	Заместители директора
Методсовет

	4.3.
	Освещение вопросов введения и реализации ФГОС СОО посредством официальных сайтов и информационных стендов
	Январь-декабрь
	Заместители директора

	4.4.
	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО
	Январь,	Март, сентябрь,
декабрь
	Заместители директора,
кл.руководители

	4.5.
	Информирование выпускников 9-х классов по вопросам приема и обучения в профильных классах и/или по ИУП на уровне среднего общего образования через организацию собраний и классных часов
	Март
	Заместители директора,
кл.руководители

	4.6.
	Информирование выпускников 10-х классов по актуальным вопросам обучения в профильных классах и/или по ИУП на уровне среднего общего образования через организацию собраний и классных часов
	Сентябрь- декабрь
	Заместители директора,
кл.руководители

	5	Обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС СОО

	5.1.
	Анализ материально-технического оснащения, информационно-образовательной среды МБОУ
«СОШ № 3» на соответствие требованиям ФГОС СОО
	Январь-февраль
	Заместители директора,
педагогические работники

	5.2.
	Корректировка планирования расходования субвенций на приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения
	Февраль-март
	Заместители директора,
педагогические работники,
библиотекарь







