

ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию центра
образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» МБОУ «СОШ №3»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»; Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»; Издание приказа о создании Центра: <ul style="list-style-type: none"> • утверждение Положения о Центре; • назначение руководителя Центра; • утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра. 	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями Центра «Точка роста»	Январь 2022
2	Создание и наполнение вкладки на официальном сайте школы	Вкладка «Точка роста» на официальном сайте МБОУ «СОШ №3»	Январь-май 2022 г
3	Согласование проекта зонирования Центра «Точка роста» с МКУ «Управление образования» ДГО	Проект зонирования	Март 2022
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с МКУ «Управление образования» ДГО	Дизайн проект	Май 2022 г
5	Повышение квалификации педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Математика и информатика», «Естественнонаучные предметы»; формирование штатного расписания Центра; Обеспечение участия педагогов в курсах повышения квалификации.	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания; Свидетельство о повышении квалификации	Май-июнь 2022 г Июнь 2022 г
6	Подготовка помещений: - косметический ремонт, приведение помещений учреждения в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		июнь-август 2022 г.
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий в Центре.	«План учебно-воспитательных и внеурочных мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2022-2023 уч.год»	Июнь - август 2022 г
8	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора	До 09.08.2022 г
9	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное	01.09.2022 г

		освещение в СМИ	
10	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении учащихся в Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста	Сентябрь 2022 г
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно